

Minnisblað

Dags. 2.2.2024

Frá: Gauta Jóhannessyni, starfsmanni heimastjórnar á Djúpavogi

Til: Heimastjórnar á Djúpavogi

Efni: Staða ýmissa skipulagsmála á Djúpavogi

Körin við Djúpavog: Deiliskipulag. Verkið er í bið. Beðið er eftir niðurstöðu frá HEF varðandi það hvort hægt verður að nýta heita vatnið. Karið hefur verið fjarlægt og HEF er við störf á svæðinu. Stefnt er að því að tilraunaborun hefjist mjög fljótlega.

Púfuhraun. Nýtt laxasláturhús: Aðalskipulagsbreyting. Verkið er í undirbúningi og er unnið m.a. með siglingasviði Vegagerðarinnar. Beðið er niðurstöðu um hvort umhverfismat er nauðsynlegt.

Hestaíþóttasvæði: Aðalskipulagsbreyting. Gert verður ráð fyrir því í nýju aðalskipulagi Múlapings. Endanleg staðsetning verður ákveðin í kjölfar undirbúningsvinnu.

Útrás, hreinsistöð, íbúðabyggð o.fl: Aðalskipulagsbreyting tók gildi 5. janúar sl.

Verndarsvæði í byggð: Skipulagsfulltrúi vann að málinu í samráði við mennta- og menningarmálaráðuneytið. Sveitarstjórn samþykkti að láta auglýsa tillögu að breytingum og rann athugasemdafrestur út 10. janúar. Verður lagt fyrir umhverfis- og framkvæmdaráð 19. febrúar.

Hammersminni, íbúðasvæði: Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkti forgangsroðun nýrra deiliskipulagsverkefna 22. janúar sl. Samkvæmt henni hefst vinna við deiliskipulag í Hammersminni í byrjun árs 2025.

Djúpavogshöfn: Unnið er að skipulagsbreytingum í og við Djúpavogshöfn og í Gleðivík í samstarfi við siglingasvið Vegagerðarinnar og hagaðila. Tillögur verða kynntar þegar þær liggja fyrir.

Deiliskipulag, Djúpivogur, athafnalóðir: Deiliskipulagið tók gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda 5. janúar sl. Gatna- og lagnahönnun hefur verið boðin út og verða lóðir auglýstar lausar til úthlutunar síðar í vetur.

Lausar lóðir: Lausar lóðir má sjá í kortasjá Múlapings <https://map.is/mulathing/> þar sem lóðablöð, deiliskipulag og aðrar upplýsingar eru aðgengilegar. Kortasjá er uppfærð jafnóðum og breytingar verða á framboði lóða.

Göngustígur og lagnir í Víkurlandi: Framkvæmdir eru hafnar. Unnið er að lagnaleið og göngustíg ásamt grjótvörn í Víkurlandi meðfram sjónum. Verkið er unnið í samvinnu Búlandsstinds, Vegagerðarinnar, HEF, Rarik og sveitarfélagsins.

Aðalskipulag Múlapings: Kynningarferli lauk 31. janúar. Unnin verða drög að stefnumörkun á næstu mánuðum.

Óveruleg breyting á deiliskipulagi í Borgarlandi, efsta hluta: Skipulagsbreytingin tók gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda 21. desember sl.